

**সহকারী পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর আওতাধীন ফায়ার স্টেশন সমূহ :**

ক্রঃ নং	ফায়ার স্টেশনের নাম	প্রকল্প	কাজের অগ্রগতি
১	তিতাস	১৫৬	গত ০৯/০২/২০২০খ্রিঃ তারিখ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, কুমিল্লা হতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কুমিল্লা কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখলনামা বুঝে নেওয়া হয়।
২	মেঘনা	১৫৬	গতপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা কর্তৃক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বর্তমানে মেইন গেইট স্থাপন ও রং এর কাজ চলমান। সামগ্রিক কাজের অগ্রগতি ৯৮% (গতপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লার প্রতিবেদন অনুযায়ী)।
৩	ব্রাহ্মণপাড়া	১৫৬	গত ১৫/১১/২০২০খ্রিঃ তারিখ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, কুমিল্লা হতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কুমিল্লা কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখলনামা বুঝে নেওয়া হয়।
৪	দেবিদ্বার	১৫৬	দেবিদ্বার উপজেলার বারেরা মৌজার বিএস জরিপের ১৩০৫, ১৩০৬ ও ১৩০৭ দাগে অধিগ্রহণের অনুমোদন প্রাপ্ত ০.৪০০০ একর ভূমির সাথে অধিগ্রহণ প্রস্তাব বর্হিভূত বিএস জরিপে ১৩০৭ দাগের ০.০৪ একর ভূমিসহ মোট= ০.৪৪০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয় কর্তৃক সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা মহোদয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করেন।
৫	মনোহরগঞ্জ	১৫৬	গতপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা কর্তৃক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বর্তমানে ফেসিং ব্রিকস এর কাজ সমাপ্ত, টাইলস ও অভ্যন্তরীণ রাস্তার কাজ চলমান। সামগ্রিক কাজের অগ্রগতি ৯০% (গতপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লার প্রতিবেদন অনুযায়ী)।
৬	নাস্তলকোট	২৫	প্রকল্প পরিচালক (২৫- সংশোধিত- ৪৬ প্রকল্প) মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতঃ অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী রাস্তার সম্মুখ সংলগ্ন ১৩০X১০০ (৫% কম/বেশি) আয়তনের ০.৩৩ একর জমি চিহ্নিত করে দাগসূচী, স্কেচম্যাপ ও মৌজাম্যাপসহ পুনরায় অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণের প্রক্রিয়া চলছে।
৭	ফরিদগঞ্জ	২৫	স্মারক নং- ডিএডি এফ এস ও সিডি/চাঁদ/২৩১, তারিখঃ ১৭/০২/২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক ফরিদগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থপনের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমি গণপূর্ত বিভাগ, চাঁদপুরকে বুঝিয়া দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ভবন নির্মানের কাজ চলছে।
৮	মতলব উত্তর	১৫৬	স্মারক নং-২২০, তারিখঃ-১৩/০২/২০২০খ্রিঃ মোতাবেক মতলব উত্তর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থপনের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমি নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, চাঁদপুর কে হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে নির্মান কাজ চলমান।
৯	বিজয়নগর	১৫৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ ব্রাহ্মনবাড়ীয়া কর্তৃক ৯০% কাজ সম্পন্ন।