



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
নিবাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়  
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।  
[www.lged.gov.bd](http://www.lged.gov.bd)



“শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.৪৬০০.০০০০.০২.০০১.২২- ৪৯৭

তারিখ : ০৭/০৫/২০২৩ খ্রিঃ।

প্রতি

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী  
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।

বিষয় : চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে মে/২০২৩ মাসে অনুষ্ঠেয় বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প কাজের তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.০৫৫.০৬.০০৩.২২-১৬৮

তারিখ : ০৩/০৫/২০২৩ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে মে/২০২৩ মাসে অনুষ্ঠেয় বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প কাজের তথ্য প্রেরিত ছক প্রস্তুত পূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত :

১। উন্নয়ন মূলক কাজের তথ্যাদি ০১(এক) কপি।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)  
নিবাহী প্রকৌশলী

ফোন নং-০২-৩৩৩৩৪৩২৭৪

E-mail-xen.khagrachari@lged.gov.bd

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল, জেলাঃ রাঙ্গামাটি।
- ৩। অফিস কপি।

এলজিইডি, চট্টগ্রাম বিভাগের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন  
২০২২-২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)

মাস : এপ্রিল / ২০২৩ ইং ।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	জেলা নাম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	কোরিড ওজার স্কীম		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরে		মোট		২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) এর অর্থ					মুঠ ব্য	
			স্কীম/প্যাকেজ সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	স্কীম/প্যাকেজ সংখ্যা	ইতিমধ্যে পরিমাণ (টাকা)	স্কীমের সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	এডিপি লক্ষ্য মাত্রা	এ পর্যন্ত ছাড়কৃত বরাদ্দ (টাকা)	প্রতিবেদনামীন মাসে ব্যয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	ভৌত অগ্রগতি (%)		আর্থিক অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	খাগড়াছড়ি।	অনুন্নয়ন বাজেটে সেরামত ও সংরক্ষণ এর অধীন													
		(ক) গ্রামীণ সড়ক সেরামত ও সংরক্ষণ (SE, Maint)	৪	৭৩.৯৪	১৬	১১৩০.৫৪	০২	৭২০৩.৬৭	১২০৩.৬৭	৯০০.০০	৯৪.৭২	৭৩৮.৭৫	৭৫%	৬১%	
		খ) off Pavement (LCS)	০	০.০০	২	১৮২.৭২	১	১৮২.৭২	১৮২.৭২	০.০০	১৪.৯৬	১৩৬.৫৬	৮৫%	৭৫%	
		গ) on Pavement	০	০.০০	২	২০.০০	১	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০	১০০%	১০০%	
		উপ মোট =	৪	৭৩.৯৪	১৮	১৩৩৩.২৬	২২	১৪০৬.৪০	১৪০৬.৪০	৯০০.০০	১০২.৬৮	৮৯৪.৬১	৮২%	৬৪%	
		ঘ) গ্রামীণ কালভার্ট সেরামত	১	১.৩১	০	০.	১	১.৩১	১.৩১	৩৩০.০০	০.০০	৩.৩০	১০০%	১০০%	
২		গ্রাম সড়ক পূর্ববাসন প্রকল্প (এ.সে.স্বাক্ষরকূল হক)	১	৪৬.৪২	৪	৩৯৫.০৫	৪	৪৬.৪২	৪৬.৪২	২৩৫.৮১	০.০০	২৫.৩১	৭০%	২৫%	
৩		বন্যা ও দুর্ঘটনা ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পূর্ববাসন প্রকল্প (এবিএম বেজাউল বারী)	৩	৬৮৯.০৮	০	০.	০	৬৮৯.০৮	৬৮৯.০৮	২৩৫.৮১	০.০০	১৬৬.৫২	৭০%	৫৪%	
৪		উপজেলা ইউনিয়ন গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০মি: সেতু নির্মাণ প্রকল্প (মো: সেলিম নিয়া)	২	৮৪২.৯৮	০	০.	২	৮৪২.৯৮	৮৪২.৯৮	২৮২.০৯	৩৭.১৩	২১৮.২২	৬০%	৪৫%	
৫		তিন পার্বত্য জেলায় দুর্ঘটনা ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (নুর নবী)	২৮	১৪৭৮২.০২	০	০.	২৮	১৪৭৮২.০২	১৪৭৮২.০২	৩১৬৭.০০	১৪৯.৯৯	৩১৬৭.০০	৭০%	৬৪%	
৬		উপজেলা শহর নেন সিউনিসিগাল মাস্টার প্লান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মো: হুমায়ুন)	৫	৩৬৬.২৮	০	০.	৫	৩৬৬.২৮	৩৬৬.২৮	২২৬.০০	২৪.৮০	২১৪.৯০	৮৫%	৫৯%	
৭		দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (পশন কাগি পাল)	৪	৫৫৯.৭৭	০	০.	৪	৫৫৯.৭৭	৫৫৯.৭৭	২৭৫.০০	০.০০	২২৪.০০	৬০%	৪০%	
৮		টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (আনু সালেহ মো: হানিফ)	২	৫২৭.১৭	১	১৩১.৯১	৩	৬৫৯.০৮	৬৫৯.০৮	৩৯৪.০০	৭২.০১	২৬৬.০১	৫৫%	৪০%	

৮৭

০

৫৯

ক্র. নং	জেলার নাম	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম, মেয়াদ ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	কোরিড ওভার স্কিম		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরে		মোট		২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADDP) এর তথ্য					মন্তব্য	
			স্কিম/প্যাকেজ সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	স্কিম/প্যাকেজ সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	স্কিমের সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	এডিপি লক্ষ্য মাত্রা	এ পর্যন্ত ছাড়কৃত বরাদ্দ (টাকা)	প্রতিবেদনামীন মাসে ব্যয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮(৪+৬)	৯(৫+৭)	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৯		সারা দেশে শুরুর খাল খনন উন্নয়ন প্রকল্প ( মোঃ ফজলে হাবিব)	৬	১৭১.৯৮	১	৩৫.৩৭	৭	২০৭.৩৫	২১৪.৫০	৭০.০০	৪.৪১	৬৯.৯৯	৫৫%	৩৪%	
১০		অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (মো: রুহুল আমিন খান)	৭	৫৮৫.৩১	৪	৬১৪.০৭	১১	১১৯৯.৩৮	৮০০.০০	৭১০.৩০	১২২.৭৬	৫৭১.৫৮	৮০%	৪৮%	
১১		পল্লী কর্মসংস্থান ও স্বত্বক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (আরইআরএমপি-৩) (সালমা শহীদ)	০	০.০০	১	৩৪৫.৮৩	১	৩৪৫.৮৩	৩৪৫.৮৩	২৮৭.৯৭	২৯.৩৮	২৫৯.৫২	৮৫%	৭৫%	
১২		Cyclone Amphan & Flood Damage Rural Infrastructure Rehabilitation Project (CAFDRIRP) (মো: রফিকুল হাসান)	৩	১৮৪.৬৭	১	০.০০	৪	১৮৪.৬৭	১৮৪.৬৭	১০০.০০	০.০০	৬২.৮২	৬০%	৩৪%	
১৩		Conservation of Historical Sites of Liberation War & Construction of Muktiyoddha Memorial Museum (CHSMMP) Project ( মোঃ আব্দুল হাকিম)	০	০.০০	১	৩৬.৩০	১	৩৬.৩০	৩৬.৩০	৩৬.২৯	০.০০	৩৬.০৫	১০০%	১০০%	
১৪		General Social Infrastructure Development Project (GSIDP-2) (এ বিএম নাজমুল করিম)	০	০.০০	১৯	৭০.৩২	১৯	৭০.৩২	৭০.৩২	৩৫.০০	১৮.৯৬	১৮.৯৬	৪০%	২৭%	
			৬৬	১৮৮৩.১২	৫০	২৯৬২.১১	১১৬	২১৭৪৫.২৭	৮৮২৯.৬১	৭৩৪৪.৮৪	৫৬৯.১২	৬২০০.৭৯			

  
Sr. Assistant Engineer  
Accountant  
LGED, Khagrachari.

  
Executive Engineer  
LGED, Khagrachari.

  
Executive Engineer  
LGED, Khagrachari.