গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
সমাজসেবা অধিদফতর
www.dss.brahmanbaria.gov.bd

৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায় ২২ জেলা) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স, ব্রাহ্মণবাড়িয়া রিসিভিং কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	কাজী নাজিমুল ইসলাম, পরিচালক বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
স্থান	:	জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
তারিখ	:	৩০ আগস্ট ২০২২
সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব আ: কাইয়ুম, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সদস্য সচিব সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন। তিনি বিগত ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখ ৪১.০১.০০০০.০০৭.০৬.০০৮.১৬.২০৮ স্মারকমূলে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক গঠিত '৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায় ২২ জেলা) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের রিসিভিং কমিটি'র কার্যপরিধি সভায় উপস্থাপন করেন।

তিনি সভায় জানান যে, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব মিজানুর রহমান মজুমদার, গণপূর্ত উপবিভাগ-১ এবং জনাব রাজন সরকার, উপসহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিটির কার্যপরিধি অনুযায়ী অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক নির্মাণ করা হয়েছে। একইসাথে জেলার নবনির্মিত জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স পরীক্ষা করা হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন দিয়েছেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত:

১. নবনির্মিত জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স ভবন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর গুণগতমান যাচাই পূর্বক গণপূর্ত অধিদপ্তর এর প্রতিনিধিদ্বয়ের হতে প্রদেয় প্রত্যয়ন পত্রের আলোকে বুঝে নেয়ার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২. এ বিষয়ে একটি প্রত্যয়নপত্র ও Verification Report মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর বরাবর প্রেরণ করতে হবে মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়।

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ:

৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স, ব্রাহ্মণবাড়িয়া রিসিভিং কমিটি।

অতঃপর সভায় আর কোনো আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

30/8/2022

(কাজী নাজিমুল ইসলাম)
পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম
ও সভাপতি
৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স, ব্রাহ্মণবাড়িয়া রিসিভিং কমিটি।

স্মারক নম্বর: ৪১.০১.১২০০.০০০.১৪.০০১.১৮.১৮২   তারিখ: ১৫ ভাদ্র ১৪২৯ / ৩০ আগস্ট ২০২২

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৪। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/(কার্যক্রম)/(প্রতিষ্ঠান)/(সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫। পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
৬। জেলাপ্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৭। প্রকল্প পরিচালক, ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৯। সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
১০। উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়,.....................চট্টগ্রাম বিভাগ।

৩০/০৮/২২
আ: কাইয়ুম
উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ও
সদস্য সচিব
৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের
আওতায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স, ব্রাহ্মণবাড়িয়া রিসিভিং
কমিটি।
ই-মেইল: dd.brahmanbaria@dss.gov.bd

সভায় উপস্থিতি পরিশিষ্ট 'ক'

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী ও কর্মস্থল	কমিটিতে	স্বাক্ষর
০১	জনাব এ টি এম রবিউল আলম সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
০২	জনাব আ: কাইয়ুম, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সদস্য-সচিব	স্বাক্ষরিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
সমাজসেবা অধিদফতর
www.dss.brahmanbaria.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪১.০১.১২০০.০০০.১৪.০০১.১৮. ১৮৩ তারিখ: ১৫ ভাদ্র ১৪২৯ / ৩০ আগস্ট ২০২২

প্রত্যয়নপত্র

মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক গঠিত '৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায় ২২ জেলা) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প' এর রিসিভিং কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায় ২২ জেলা) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প' এর আওতায় নবনির্মিত জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স ভবন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া অনুমোদিত ডিপিপি ও টেন্ডার সিডিউল অনুযায়ী অদ্য ১৫ ভাদ্র ১৪২৯, ৩০ আগস্ট ২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব মিজানুর রহমান মজুমদার, গণপূর্ত উপবিভাগ-১ এবং জনাব রাজন সরকার, উপসহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক প্রদেয় প্রত্যয়নপত্র মোতাবেক গুণগতমান যাচাই করে সঠিক রয়েছে মর্মে পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী প্রত্যয়ন করা হলো এবং গ্রহণ করা হলো।

৩০/০৮/২২
আ: কাইয়ুম
উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ও
সদস্য সচিব
৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের রিসিভিং কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৩০/০৮/২০২২
এ টি এম রবিউল আলম
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ও
সদস্য
৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের রিসিভিং কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৩০/৮/২০২২
কাজী নাজিমুল ইসলাম
পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম
ও
সভাপতি
৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের রিসিভিং কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
৪। প্রকল্প পরিচালক, ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর,ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৬। সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৭। উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৮। প্রধান নির্বাহী, এস.এন বিল্ডার্স (প্রা:) লিমিটেডি এবং মেসার্স নির্মাণ বিল্ডার্স (জেভি), মেল্ডা, ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
সমাজসেবা অধিদফতর
www.dss.brahmanbaria.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪১.০১.১২০০.০০০.১৪.০০১.১৮. ৯৮৪   তারিখ: ১৫ ভাদ্র ১৪২৯
৩০ আগস্ট ২০২২

Verification Report

মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক গঠিত '৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায় ২২ জেলা) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প' এর রিসিভিং কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায় ২২ জেলা) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প' এর আওতায় নবনির্মিত জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স ভবন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া টেন্ডার সিডিউল এর Specification অনুযায়ী অদ্য ১৫ ভাদ্র ১৪২৯, ৩০ আগস্ট ২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব মিজানুর রহমান মজুমদার, গণপূর্ত উপবিভাগ-১ এবং জনাব রাজন সরকার, উপসহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক প্রদেয় প্রত্যয়নপত্র মোতাবেক গুণগতমান যাচাই করে সঠিক রয়েছে মর্মে Verification Report প্রদান করা হলো।

৩০/০৮/২২
আ: কাইয়ুম
উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ও
সদস্য সচিব
৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের রিসিভিং কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

এ টি এম রবিউল আলম
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ও
সদস্য
৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের রিসিভিং কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৩০/৮/২০২২
কাজী নাজিমুল ইসলাম
পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম
ও
সভাপতি
৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের রিসিভিং কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

৯। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১। পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
১২। প্রকল্প পরিচালক, ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর,ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
১৪। সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
১৫। উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
১৬। প্রধান নির্বাহী, এস.এন বিল্ডার্স (প্রা:) লিমিটেডি এবং মেসার্স নির্মাণ বিল্ডার্স (জেভি), মেড্ডা, ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।