বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

শাখা অফিস, রাঙ্গামাটি।

শাখা অফিস, রাঙ্গামাটি এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫।

হাজার টাকায়

ক্রমিক নং	উপখাত ও সংগ্রহের নির্ধারিত আইটেম	ইউনিট সংখ্যা	সংগ্রহ পদ্ধতি ও ধরণ	বাজেট (হাজার টাকায়)	ক্রয়ের সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র / কোটেশন খোলার তারিখ	দরপত্র / কোটেশন মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র / কোটেশন অনুমোদনের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	অফিস ইক্যুইপমেন্ট (কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি)	৫ টি	ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা মোতাবেক (আরএফকিউ/সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে)	১০০.০০	৩১.০৩.২০২৫	২৬.০১.২০২৫	১৬.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১০ কার্যদিবস	৬৫ দিন	অত্র শাখা অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত অনুমোদিত ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সকল কার্য সম্পাদিত হবে।
২	ফার্নিচার (স্টীল আলমারি, এক্সিকিউটিভ চেয়ার ও ভিজিটর চেয়ার)	১৫ টি	ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা মোতাবেক (আরএফকিউ/সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে)	৩০০.০০	৩১.০৩.২০২৫	২৬.০১.২০২৫	১৬.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১০ কার্যদিবস	৬৫ দিন	অত্র শাখা অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত অনুমোদিত ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সকল কার্য সম্পাদিত হবে।
৩	ক্রোকারিজ	বিভিন্ন আইটেম (প্রয়োজন মোতাবেক)	ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা মোতাবেক (আরএফকিউ/সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে)	১৫.০০	০৬.০৪.২০২৫	০৬.০২.২০২৫	২৩.০২.২০২৫	০৪.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	৯ কার্যদিবস	৬০ দিন	অত্র শাখা অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত অনুমোদিত ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সকল কার্য সম্পাদিত হবে।
৪	বই	১২ টি (আইন, ছুটি, চাকুরিবিধি, ভ্যাট, বিল্ডিং কোড ইত্যাদি সংক্রান্ত)	ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা মোতাবেক (আরএফকিউ/সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে)	৫.০০	০৬.০৪.২০২৫	০৬.০২.২০২৫	২৩.০২.২০২৫	০৪.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	০৯ কার্যদিবস	৬০ দিন	অত্র শাখা অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত অনুমোদিত ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সকল কার্য সম্পাদিত হবে।
৫	মুদ্রণ ও প্রিন্টিং	বিভিন্ন আইটেম (প্রয়োজন মোতাবেক)	ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা মোতাবেক (আরএফকিউ/সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে)	৪০.০০	০৬.০৪.২০২৫	০৬.০২.২০২৫	২৩.০২.২০২৫	০৪.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	০৯ কার্যদিবস	৬০ দিন	অত্র শাখা অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত অনুমোদিত ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সকল কার্য সম্পাদিত হবে।
৬	মনিহারি সামগ্রী	বিভিন্ন আইটেম (প্রয়োজন মোতাবেক)	ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা মোতাবেক (আরএফকিউ/সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে)	৪০.০০	৩১.০৩.২০২৫	২৬.০১.২০২৫	১৬.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১০ কার্যদিবস	৬৫ দিন	অত্র শাখা অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত অনুমোদিত ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সকল কার্য সম্পাদিত হবে।
৭	মেরামত ও সংস্কার (অফিস ইক্যুইপমেন্টস ও আসবাবপত্র)	বিভিন্ন আইটেম (প্রয়োজন মোতাবেক)	ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা মোতাবেক (আরএফকিউ/সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে)	৫০.০০	০৬.০৪.২০২৫	০৬.০২.২০২৫	২৩.০২.২০২৫	০৪.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	০৯ কার্যদিবস	৬০ দিন	অত্র শাখা অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত অনুমোদিত ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সকল কার্য সম্পাদিত হবে।
৮	মেরামত ও সংস্কার (কম্পিউটার হার্ডওয়ার)	বিভিন্ন আইটেম (প্রয়োজন মোতাবেক)	ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা মোতাবেক (আরএফকিউ/সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে)	৮০.০০	০৬.০৪.২০২৫	০৬.০২.২০২৫	২৩.০২.২০২৪	০৪.০৩.২০২৪	১৮.০৩.২০২৪	০৯ কার্যদিবস	৬০ দিন	অত্র শাখা অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত অনুমোদিত ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সকল কার্য সম্পাদিত হবে।

Md. Shariful Islam
29/07/2024
মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম
অফিসার
বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন
শাখা অফিস, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

২৯/০৭/২০২৪
আতিকুর রহমান
সিনিয়র অফিসার
বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন
শাখা অফিস, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

29.07.2024
আসিফুর রহমান
প্রিন্সিপাল অফিসার (আইন)
বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন
শাখা অফিস, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

২৯/০৭/২০২৪
নীহার রঞ্জন শীল
শাখা ম্যানেজার
বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন
শাখা অফিস, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

CamScanner