

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan ২০২৪-২০২৫)

বিভাগ : চট্টগ্রাম

জেলা : রাশামাটি পার্বত্য জেলা

দপ্তর : কোড : ১৪৪০২০৪১২০২০৬

দপ্তর : উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, নানিয়াজুর, রাশামাটি পার্বত্য জেলা।

Package no	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd cost in Lac Tk	Time Code for Process	Estimated/ Invite/Ad vertise Tender	Estimated/ Tender Opening	Estimated/ Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Singing of Contract	Estimated/ Time for Contact	Estimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (৩২১১১০২) August/ 24 to June/25 months	As per	RFQ	D.F.O	GOB	0.1	PlannedDates	0	0	0	0	0	0	0	11 months
							Planned Days	0	0	0	0	0	-	0	
							Actual Dates								
2	আপ্যামন ব্যয় (৩২১১১০৬) July/24 to June/25 months	As per Requisition	RFQ	D.F.O	GOB	0.2	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	
							Actual Dates								
3	আইন সংক্রান্ত ব্যয় (৩২১১১১০) July/24 to June/25 months	As per Requisition	RFQ	D.F.O	GOB	0.35	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	
							Actual Dates								
4	বিন্যূৎ (৩২১১১১৩) July/24 to June/25 months	As per Requisition	RFQ	D.F.O	GOB	0.5	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	
							Actual Dates								
5	ইন্টারনেট (৩২১১১১৭) July/24 to June/25 months	As per Requisition	RFQ	D.F.O	GOB	0.12	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	
							Actual Dates								
6	টেলিফোন (৩২১১১২০) July/24 to June/25 months	As per Requisition	RFQ	D.F.O	GOB	0.08	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	
							Actual Dates								
7	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১১২৫) September/24 to June/25 months	As per Requisition	RFQ	D.F.O	GOB	0.20	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	10 months
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	
							Actual Dates								
8	অফিস ভবন ছাড়া (৩২১১১২৯) July/24 to June/25 months	As per Requisition	RFQ	D.F.O	GOB	0.096	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	
							Actual Dates								
9	শ্রমিক মজুরি (অনিয়মিত) (৩২১১১৩৪) July/24 to June/25 months	As per Requisition	RFQ	D.F.O	GOB	0.36	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	0	
							Actual Dates								
10	প্রশিক্ষণ (৩২১১১০১) August/ 24 to June/25 months	As per Requisition	D/P	D.F.O	GOB	0.5	PlannedDates	0	0	0	0	0	0	0	11 months
							PlannedDates	0	0	0	0	0	-	0	
							Actual Dates								
11	পেশাদার জমেল ও মুদ্রিকার্ট (৩২৪৩১০১) July/24 to June/25 months	As per Requisition	D/P	D.F.O	GOB	0.5	PlannedDates	0	0	0	0	0	0	0	12 months
							PlannedDates	0	0	0	0	0	0	0	
							Actual Dates								

ক্র.সং	বিবরণ	As per Requisition	D/P	D.F.O	GOB	2.00	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0
	(৩২৪৪২০১) July/24 to June/25 months						Planned Days	0	0	0	0	0	0	0
							Actual Dates	0	0	0	0	0	0	12 months
13	বংশ ও মৎস্যজাতকরণ (৩২৪৪২০১) July/24 to November/24 months	As per Requisition	D/P	D.F.O	GOB	1.30	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	05 months
							Actual Dates							
14	কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৪৪২০১) July/24 to June/25 months	As per Requisition	D/P	D.F.O	GOB	0.40	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months
							Actual Dates							
15	ছায়াপ ও সিল (৩২৪৪২০১) July/24 to June/25 months	As per Requisition	D/P	D.F.O	GOB	0.2	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months
							Actual Dates							
16	অন্যান্য বনিফারি (৩২৪৪২০১) July/24 to June/25 months	As per Requisition	D/P	D.F.O	GOB	0.50	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months
							Actual Dates							
17	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (৩২৪৪২০১) July/24 to March/25 months	As per Requisition	D/P	D.F.O	GOB	0.80	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	09 months
							Actual Dates							
18	বোতল/ব্যান (৩২৪৪২০১) July/24 to March/25 months	As per Requisition	D/P	D.F.O	GOB	0.50	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months
							Actual Dates							
19	অফিস সরঞ্জামাদি (৩২৪৪২০১) July/24 to June/25 months	As per Requisition	D/P	D.F.O	GOB	0.10	Planned Dates	0	0	0	0	0	0	0
							Planned Days	0	0	0	0	0	0	12 months
							Actual Dates							

AK
১৯/০৭/২০২৪

(আসাদুজ্জামান খান)

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

assaduzzamankhanshuvo@gmail.com

ফোন : ০১৬২০০৯৭৭৯৯

তারিখ : ২৯/০৭/২০২৪ খ্রি.

পত্র নং : ৩৩.০২.৮৪৭৮.৫০১.৪০.০৪০.২৪.৬৪

সদয় অনুমোদনের জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা এর সমীপে দাখিল করা হলো।

AK
২৯/০৭/২০২৪
অবীর চন্দ্র দাস
পরিচিতি নং- ০০২৬৬
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

AK
১৯/০৭/২০২৪

(আসাদুজ্জামান খান)

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।