

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়
বস্ত্র ও পাট মহলায়
বিভাগীয় কর্মকর্তার দপ্তর
অপ্রাচীন, চট্টগ্রাম

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Sources of Fund	Estimated Cost(TK)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract/Purchase		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2023-24 DOT-G-3211177	Books & Periodicals	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	5,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	25-07-23		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22-08-2023
2023-24 DOT-G-3255102	Printing & Bindings	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	10,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	22-08-2023		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20-08-23
2023-24 DOT-G-3255104	Stamps & Seals	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	10,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G-3257301	Programme/Cel	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	25,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G-3258102	Repair Of Furniture	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	30,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G-3258103	Repair Of Computer	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	37,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G-3258105	Repair of other	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	13,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G-3258117	Repair of Line Q Wire	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	12,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G-3256103	Miscellaneous item	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	62,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Signature]

[Signature]

DOT-G- -7106	NIS	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	28,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	20-05-24
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G- 4112202	Computer Q.Relate	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	50,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	02-08-23
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G- 4112303	Electrical Equipment	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	18,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	13-08-23
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G- 4112305	Fire Extinguisher Equipment	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	10,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	01-08-23
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G- 3211117	Internet	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	20,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	01-08-23
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G- 3252108	Sanitation	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	5,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	22-08-23
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G- 4112310	Office Equipment	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	5,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	01-08-23
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G- 4112314	Purchases Of Furniture	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	50,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	02-02-24
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-24 DOT-G- 3255105	Others Goods	As Required	As Required	Direct Purchase	DD	GoB	20,000	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	2-2-24
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-

26/07/23

26/07/2023

(মোঃ আলী আহাব রাখা)
সহকারী পরিচালক (কারিগরি)
বঙ্গ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়
আম্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

26/07/23

ইজিঃ ফারুক আহম্মদ
উপ-পরিচালক (অঃ দঃ)
বঙ্গ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়
আম্রাবাদ, চট্টগ্রাম।