

Package no	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est'd cost in Lac Tk	Time Code for Process	Estimated/ Invite/Advertise Tender	Estimated/ Tender Opening	Estimated/ Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Singing of Contract	Estimated/ Time for Contract	Estimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	প্রতির বিজ্ঞাপন (১১১১১১) October/ 22 to June/23 months	As per Requisition	D/P	UFO	1	0.20	Planned Dates	12.12.22	19.12.22	19.12.22	19.12.22	19.12.22	-	01.01.23	
2	কম্পিউটার সোর্সিং (১১১১১১) January/ 22 to June/23 months	As per Requisition	RFQ	UFO	GOB	0.30	Planned Dates	16.10.22	23.10.22	23.10.22	23.10.22	23.10.22	-	23.10.22	12 months
3	কম্পিউটার সোর্সিং (১১১১১১) Jun/ 22 to December/22 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.15	Planned Dates	13.11.22	20.11.22	20.11.22	20.11.22	20.11.22	-	29.12.22	06 months
4	কম্পিউটার সোর্সিং (১১১১১১) January 23 to Jun/23 months	As per Requisition	G/P	UFO	GOB	0.15	Planned Dates	10.04.23	17.04.23	17.04.23	17.04.23	17.04.23	-	26.05.23	06 months
5	পরিষ্কার পরিকল্পনা (১১১১১১) July/22 to June/23 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.06	Planned Dates	0	7	0	0	0	-	15	12 months
6	পরিষ্কার পরিকল্পনা (১১১১১১) July/22 to June/23 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.06	Planned Dates	0	-	-	-	-	-	-	12 months
7	পরিষ্কার পরিকল্পনা (১১১১১১) July/22 to June/23 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.30	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	12 months
8	পরিষ্কার পরিকল্পনা (১১১১১১) July/22 to June/23 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	12 months
9	সীলন বিহীন (১১১১১১) July/22 to June/23 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.15	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	12 months

10	অন্যান্য মন্ত্রিসহ (৩২৪২০০০) July/22 to June/23 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.30	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 months
11	অন্যান্য মন্ত্রিসহ (৩২৪২০০০) July/22 to June/23 months	As per Requisition	RFQ	UFO	GOB	0.80	Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03 months
12	শ্রেণীকৃত ওয়েব (৩২৪২০০০) July/22 to June/23 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.35	Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 months
13	স্বয়ংক্রিয় (৩২৪২০০০) July/22 to June/23 months	As per Requisition	RFQ	UFO	GOB	1.00	Planned Dates Actual Dates	21.08.22	29.08.22	29.08.22	29.08.22	29.08.22	29.08.22	29.08.22	-	-	-	06.09.22	12 months
14	অন্যান্য মন্ত্রিসহ (৩২৪২০০০) July/22 to June/23 months	As per Requisition	RFQ	UFO	GOB	0.30	Planned Dates Actual Dates	0	7	0	0	0	0	-	-	-	-	-	15 12 months
15	কম্পিউটার (৩২৪২০০০) January/ 22 to June/23 months	As per	RFQ	UFO	GOB	0.70	Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 months

পত্র নং : ৩৩.০২.৮৪৮.৬০২.০৮.০০২.১৬.৭৫

স্বয়ংক্রিয়ের জন্য জেলা স্বয়ংক্রিয় রক্ষণাশীল পরীক্ষা দাখিল করা যাবে।

অনুমোদিত

২৭/০৭/২০২২

(ক্রিয়াকারক হিসেবে)
জেলা স্বয়ংক্রিয় রক্ষণাশীল
স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা জেলা।

০৬-০৭-২২

নব আনো চাকমা
উপজেলা স্বয়ংক্রিয় রক্ষণাশীল (অঃ সঃ)
স্বয়ংক্রিয় রক্ষণাশীল পরীক্ষা জেলা।

উপজেলা স্বয়ংক্রিয় রক্ষণাশীল (অঃ সঃ)
স্বয়ংক্রিয় রক্ষণাশীল পরীক্ষা জেলা।

তারিখ : ০৬/০৭/২০২২ খ্রি.