

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan 2023-2024)

বিভাগ : চট্টগ্রাম

জেলা : রাশামাটি পার্বত্য জেলা


দপ্তর : কোড : ১৪৪০২০৪-১২০২০৪

দপ্তর : উপজেলা সংসদ কর্মকর্তার দপ্তর, লংগু, রাশামাটি পার্বত্য জেলা।


Package no	Description of Procurement Package Goods	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd cost in Lac Tk	Time Code for Process	Estimated/ Invite/Advertise Tender	Estimated/ Tender Opening	Estimated/ Tender Evaluation	Estimated/ Approval to Award	Estimated/ Notification of Award	Estimated/ Singing of Contract	Estimated/ Time for Contract	Estimated/ Total Time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	প্রচার বিজ্ঞাপন (৩২১১১২৫)October/ 23 to June/24 months	As per Requisition	D/P	UFO	1	0.20	Planned Dates	12.12.23	19.12.23	19.12.23	19.12.23	19.12.23	-	01.01..24	
							Planned Days	0	7	0	0	0	-	15	09 months
							Actual Dates								
2	কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১)July/ 23 to June/24 months	As per Requisition	RFQ	UFO	GOB	0.30	Planned Dates	16.10.23	23.10.23	23.10.23	23.10.23	23.10.23	-	23.10.23	
							Planned Days	0	7	0	0	0	-	15	12 months
							Actual Dates								
3	মোটরযান মেরামত (৩২৫৮১০১)July/ 23 to Decmber/23months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.15	Planned Dates	13.11.23	20.11..23	20.11..23	20.11..23	20.11..23	-	29.12.23	
							Planned Days	0	7	0	0	0	-	15	06 months
							Actual Dates								
4	মোটরযান মেরামত (৩২৫৮১০১)January 24 to Jun/24 months	As per Requisition	G/P	UFO	GOB	0.15	Planned Dates	10.04.24	17.04.24	17.04.24	17.04.24	17.04.24	-	26.05.24	
							Planned Days	0	7	0	0	0	-	15	06 months
							Actual Dates								
5	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (৩২১১১০২) July/23 to June/24 monts	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.06	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
							Planned Dates								12 months
							Actual Dates								
6	আপ্যায়ন (৩২১১১০৬) July/23 to June/24 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.06	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
							Planned Days								12 months
							Actual Dates								
7	আইন সংক্রান্ত (৩২১১১০০)July/23 to June/24 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.30	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
							Planned Days								12 months
							Actual Dates								
8	প্রশিক্ষণ (৩২৩১২০১)July/23 to June/24 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.50	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
							Planned Days								12 months
							Actual Dates								
9	স্ট্যাম্প ও সিল (৩২৫৫১০৪)July/23 to June/24 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.15	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
							Planned Days								12 months
							Actual Dates								

10	অন্যান্য মনিয়ারি (৩২৫৫১০৫) July/23 to June/24 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.30	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	03 months	
							Planned Days										
							Actual Dates										
11	অনুষ্ঠান/উৎসবদি (৩২৫৫১০৫) July/23 to June/24 months	As per Requisition	RFQ	UFO	GOB	0.80	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 months
							Planned Days										
							Actual Dates										
12	পেট্রোল, ওয়েল (৩২৪৩১০১) July/23 to June/24 months	As per Requisition	D/P	UFO	GOB	0.35	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 months
							Planned Days										
							Actual Dates										
13	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য (৩২৫৪১০১) July/23 to June/24 months	As per Requisition	RFQ	UFO	GOB	1.00	Planned Dates	21.08.23	29.08.23	29.08.23	29.08.23	29.08.23	-	06.09.23			
							Planned Days	0	7	0	0	0			15	12 months	
							Actual Dates										
14	আসবাবপত্র (৩২৫৮১০২) July/23 to June/24 months	As per Requisition	RFQ	UFO	GOB	0.30	Planned Dates										12 months
							Planned Days										
							Actual Dates										
15	কম্পিউটার (৩২৫৮১০৩) July/23 to June/24 months	As per Requisition	RFQ	UFO	GOB	0.70	Planned Dates										12 months
							Planned Days										
							Actual Dates										

অনুমোদন




(শ্রীবাস চন্দ্র চন্দ)  
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা  
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।



তানবীর আহসান  
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা  
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

তারিখ: ০৬/০৭/২০২৩ খ্রি.



উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা  
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

পত্র নং : ৩৩.০২.৮৪৫৮.৫০১.০৮.০০১.১৬-১১৩

সদয় অনুমোদনের জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রাঙ্গামাটি সমীপে দাখিল করা হলো।